



Seminarbeschreibung:

Projektplanung und Projektsteuerung mit MS-PROJECT

Dauer: 1 Tag
Kosten: € 395,00 ohne MwSt.
€ 470,05 inkl. MwSt.

Ziel:

Die Teilnehmer sind nach Abschluss des Seminars in der Lage, einen vollständigen Projektplan incl. Ressourcenplanung mit MS-Project zu erstellen und zu pflegen (Projektplanung und Projektkontrolle). Sie kennen die Basistechniken zur Durchführung eines Projektcontrollings.

MS-Project Version:

Jeder Teilnehmer arbeitet an einem Rechner mit einer MS-Project Version, auf die er geschult werden möchte. Hierbei werden alle Versionen ab MS-Project 2000 berücksichtigt.

Zielgruppe:

Projektleiter, Projektcontroller, Projektrevisoren, Projektassistenten und Abteilungsleiter, die mit Hilfe von MS-Project ein Projekt planen und steuern müssen.

Methoden:

Vortrag, Diskussion, Übungen
Übungsanteil ca. 60%

Dozenten:

Ihre Dozenten sind erfahrene Projektleiter, die MS-Project seit vielen Jahren in ihren eigenen Projekten einsetzen. Darüber hinaus bringen die Dozenten mehrjährige Trainingserfahrung mit. Aus diesem Grund ist ein hoher Erfahrungsaustausch und Praxistransfer in dem Seminar gewährleistet.

Weitere Informationen:

IT-Projektbüro
Dipl.Math. Heidrun Reckert
Oberer Griffenberg 156
42119 Wuppertal
Tel.: 0202-509535
Email: hr@it-projektbuero.de
Internet: www.it-projektbuero.de

Seminarinhalt:

Grundeinstellungen

- Projektinfo, Eigenschaften, Optionen
- Basiskalender, Speicheroptionen

Vorgänge, Vorgangsdauern, Terminkonflikte

- Vorgänge effizient eingeben
- Richtige Ansicht anwenden
- Vorgangstabelle sinnvoll gestalten
- Gliederungstiefe, Strukturierung
- Vorgangsdauern
- Vorgangsdauer
- Umgang mit geschätzten Dauern
- Verknüpfungen und Einschränkungen
- Definition von Verknüpfungen
- Verknüpfungen analysieren
- Festlegung von Einschränkungsterminen
- Terminkonflikte
- Ursache der Meldung feststellen
- Terminkonflikte beheben
- Feste Kosten von Vorgängen

Ressourcenmanagement

- Ressourcen und Kalender
- Verwendung von Vorgangskalendern
- Eingabe und Zuordnung von Ressourcen
- Feste Dauer mit/ohne Leistungssteuerung
- Feste Arbeit, Feste Einheiten
- Vorgangskalender
- Umgang mit Ressourcenkonflikten
- Analyse eines Ressourcenkonflikts
- Handlungsalternativen
- Kosten von Ressourcen

Plan und Soll - die Zwischenstände

- Soll definieren
- Plan- und Ist-Werte, Zwischenstände
- Projekt-Datenbank und Zwischenstände

Überwachungsinformationen eingeben

- Eingabe aktueller Informationen
- Optionen
- Eingabe von Überwachungsinformationen
- Aktuelles Datum und Statusdatum
- Analyse des Fortschritts
- Abweichungen erkennen
- Verfügbarkeit von Ressourcen
- Vorgänge unterbrechen
- Differenzierteres Ressourcenmanagement