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Seminarbeschreibung:

Projektcontrolling und Multiprojektmanagement mit MS-PROJECT

Dauer: 1 Tag
Kosten: € 395,00 ohne MwSt.
€ 470,05 inkl. 19% MwsSt.

Ziel:

Die Teilnehmer sind anschlieBend in der Lage,
ein gezieltes Projektcontrolling durchzufiihren.
Des weiteren lernen sie, wie MS Project im
Unternehmen mit Hilfe von zentralen Ressour-
cenpools und standardisierten Berichten ge-
zielt eingebunden werden kann.

MS-Project Version:

Jeder Teilnehmer arbeitet an einem Rechner
mit einer MS-Project Version, auf die er ge-
schult werden mochte. Hierbei werden alle
Versionen ab MS-Project 2000 bertcksichtigt.

Zielgruppe:

Projektleiter, Multiprojektleiter, Portfoliomana-
ger, Projektcontroller, Projektrevisoren und
Ressourcenmanager, die ein oder mehrere
Projekte steuern und Uberwachen missen
sowie projektspezifische wie auch projekt-
Ubergreifende  Auswertungen  durchfiihren
mussen.

Methoden:
Vortrag, Diskussion, Ubungen
Ubungsanteil ca. 60%

Dozenten:

Ihre Dozenten sind erfahrene Projektleiter, die
MS-Project seit vielen Jahren in ihren eigenen
Projekten einsetzen. Darliber hinaus bringen
die Dozenten mehrjahrige Trainingserfahrung
mit. Aus diesem Grund ist ein hoher
Erfahrungsaustausch und Praxistransfer in
dem Seminar gewahrleistet.

Weitere Informationen:
IT-Projektbiro Reckert

Oberer Grifflenberg 156

42119 Wuppertal

Tel.: 0202-509535

Email: info@it-projektbuero.de
Internet: www.it-projektbuero.de

Seminarinhalt:

Projekte gezielt analysieren
Analysieren und andern von Projektdaten
Zeit, Vorgange, Ressourcen, Kosten
Der kritische Weg
Prifen von Anordnungsbeziehungen
Auffinden von Pufferzeiten im Projekt
Vorgangseinschrankungen im Projekt
Arbeitsauslastung von Ressourcen
Was-ware-wenn-Analyse
Vorgangsprioritaten fir den Abgleich
Aufspalten von Vorgangen
Flexible Arbeitszuweisungen erstellen
Kostenanalyse
Benutzen der Filter zum Analysieren
Abgeschlossener Vorgange
Uberschreitung des Kostenrahmens
Auffinden von kritischen Vorgangen
Uberlastete Ressourcen
Berichtswesen
Dokumentation mit Berichten
Benutzerdefinierte Berichte
Benutzerdefinierte Berichte global verfligbar
Mehr Ansichten, Tabellen und Masken
Datenmodell
Ansichten sinnvoll gestalten
Ansichtsarten
Eigene Ansichtskombinationen
Benutzerdefinierte Masken
Variable Felder richtig nutzen
Variable Felder
Kosten differenziert erfassen
Kritisch gewordene Vorgange erfassen
Weitere Einsatzbeispiele
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Funktionen der Mehrprojekttechnik
Ressourcenpools
Projekte einfiigen
Projektibergreifende Verknipfungen
Externe Verknlpfungen
Projektvorlagen
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